



Ministero della cultura

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

DETERMINA A CONTRARRE n. 59/A/2023

(Ai sensi dell'art. 32 comma 2 e art. 106 comma 2 del d. lgs. 50/2016)

Oggetto: Modifica del contratto di appalto con la O.H.M. S.r.l. per i lavori di tinteggiatura dell'area denominata "archivio piano terra" dell'edificio centrale dell'Archivio centrale dello Stato. Importo stimato € 12.000,00 (diconsi euro dodicimila/00) oltre l'IVA di legge.

CIG: 9793143542

CUP: F89J22001560001

IL SOVRINTENDENTE

VISTA la Determina a contrarre n. 32/A/2023 identificata con protocollo ACS|27/04/2023|DETERMINE E DECRETI 32, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, con la quale è stata indetta la pubblicazione della Trattativa diretta MePA per i lavori di cui in oggetto con la società O.H.M. S.r.l.;

DATO ATTO CHE il suddetto operatore economico ha risposto alla procedura MePA n. 3543329 del 27 aprile 2023 presentando la documentazione richiesta con annessa offerta economica pari ad € 79.000,00 (diconsi euro settantanovemila/00) oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.352,99 (diconsi euro milletrecentocinquantadue/99) e oltre l'Iva di legge;

PRESO ATTO della regolarità della citata documentazione e della congruità del ribasso dell'offerta economica applicato alla base d'asta, in data 25 maggio 2023, si è proceduto a stipulare il contratto con la O.H.M. S.r.l. acquisito al numero di protocollo 1707-A;

COSTATATO che per eseguire a regola d'arte i lavori è necessario preventivamente procedere alla rimozione e smaltimento delle tubazioni e componenti dell'impianto di condizionamento dismesso, fissati e alle pareti interessate dalla tinteggiatura;

PRESO ATTO CHE tale prestazione aggiuntiva non era stata rilevata in fase di avviamento del procedimento nonché durante il sopralluogo congiunto tra le Parti effettuato in data 2 maggio 2023, numero di protocollo 1420-P, in quanto è stata accertata successivamente alla rimozione della documentazione archivistica e della relativa scaffalatura;

COSTATATO il preventivo di spesa della O.H.M. S.r.l., acquisito al numero di protocollo 1978-A, pari ad € 12.000,00 (diconsi euro dodicimila/00) oltre l'Iva di legge, ritenuto congruo dal RUP;



CONSIDERATO che tali lavori aggiuntivi non alterano la natura originaria dell'appalto rispettando quanto descritto dallo stesso art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 né tantomeno rappresentano una modifica sostanziale all'appalto originario;

CONSIDERATO che non si è ancora dato avvio all'esecuzione del contratto;

CONSIDERATI i principi di semplificazione, tempestività e l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente;

COSTATATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti ricevuti dall'ACS

DETERMINA

- di procedere alla modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016, per l'importo di € 12.000,00 (diconsi euro dodicimila/00) oltre l'Iva di legge;
- di procedere alla modifica della scheda CIG sul portale ANAC;
- che il relativo importo graverà sul capitolo di spesa n. 2.02.01.10.002/G dell'esercizio finanziario 2023;
- infine, che la presente determina venga pubblicata sul sito istituzionale dell'ACS nella sezione «*Amministrazione trasparente*».

IL SOVRINTENDENTE

Dott. Andrea DE PASQUALE

Firmato digitalmente da

ANDREA DE PASQUALE

CN = DE PASQUALE ANDREA
O = Ministero della Cultura
SerialNumber =
TINIT-DPSNDR70S20I138D
C = IT